

## **Dodatok č. 2**

k Zmluve o dielo zo dňa 20.09.2019 na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

### **Objednávateľ:**

V zastúpení:

Sídlo:

IČO:

Číslo účtu - IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

### **Obec Bohdanovce**

Marta Gamrátová - starostka

Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce

00323985

SK26 5600 0000 0004 1533 8003

a

### **Zhotoviteľ:**

Sídlo:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu – IBAN:

IČO:

DIČ:

Zapísaný v: Okresný súd Košice Oddiel: Sro, Vložka číslo 16231/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **JANEKO s. r. o.**

Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov

Vladimír Janičina

TATRA BANKA, a. s.

SK09 1100 0000 0029 4945 6062

36590134

2021961414

## **Článok I.**

### **Preambula**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 20.09.2019, predmetom ktorej bola „**Oprava miestnych komunikácií Bohdanovce**“. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 je vyhlásenie mimoriadnej situácie (šírenie sa pandémie koronavírusu – COVID 19) na celom území krajiny dňa 12.03.2020 vládou Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedenú situáciu a možnosť zníženia príjmu obce – podielové dane – sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na nasledovnom.

## **Článok II.**

### **Miesto a čas zhotovenia diela**

1.1 Článok 3. Miesto a čas zhotovenia diela bod 3.3, písm. c) Zmluvy o dielo zo dňa 20.09.2019 sa mení a bude znieť:

„Dokončenie realizácie: čas neurčitý.“

1.2 Článok 3. Miesto a čas zhotovenia diela sa dopĺňa o bod 3.5 a bude znieť: „Objednávateľ pred možným termínom pokračovania prác vyzve zhotoviteľa najmenej 5 dní vopred na rokovanie a uzavrie dodatok k ZoD zo dňa 20.09.2019, v ktorom bude dohodnuté plnenie Zmluvy – dokončenie realizácie.“

### Článok III. Spoločné a záverečné ustanovenia

2.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 20.09.2019 a je následným dodatkom po dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2020 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nemenné a v platnosti bez zmeny.

2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.

2.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží dva rovnopisy.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bohdanovciach: 1. 6. 2020

V Trebišove: 1. 6. 2020

  
.....  
Marta Gamrátová – starostka



  
.....  
JANEKO s.r.o.  
Bohdanova 188/15, 075 01 Trebišov  
IČO: 36 590 134  
IČ DPH: SK2021961414

Vladimír Janičina – JANEKO s. r. o.