

### **Dodatok č. 3**

k Zmluve o dielo zo dňa 20.09.2019 na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

---

**Objednávateľ:**

V zastúpení:

Sídlo:

IČO:

Číslo účtu - IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

**Obec Bohdanovce**

Marta Gamráťová - starostka

Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce

00323985

SK26 5600 0000 0004 1533 8003

a

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu – IBAN:

IČO:

DIČ:

Zapísaný v: Okresný súd Košice Oddiel: Sro, Vložka číslo 16231/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**JANEKO s. r. o.**

Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov

Vladimír Janičina

TATRA BANKA, a. s.

SK09 1100 0000 0029 4945 6062

36590134

2021961414

### **Článok I. Preambula**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 20.09.2019, predmetom ktorej bola „**Oprava miestnych komunikácií Bohdanovce**“. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 3 je dohoda na pokračovaní stavebných prác, ktoré nemohli byť ukončené z dôvodu, ktorý je uvedený v dodatku č. 2. Na základe novej situácie je možné v stavebných prácach pokračovať. Na základe toho objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovnom.

### **Článok II. Miesto a čas zhotovenia diela**

1.1 Článok 3. Miesto a čas zhotovenia diela bod 3.3, písm. c) Zmluvy o dielo zo dňa 20.09.2019 sa mení a bude znieť:

„Dokončenie realizácie: do **15.10.2020**.“

### Článok III. Spoločné a záverečné ustanovenia

2.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 20.09.2019 a je následným dodatkom po dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2019 a dodatku č. 2 zo dňa 01.06.2020. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nemenné a v platnosti bez zmeny.

2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.

2.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží dva rovnopisy.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bohdanovciach:

4.9.2020

V Trebišove:

09.09.2020



Marta Gamrátová – starostka

JANEKO s.r.o.  
Urbanova 188/15, 075 01 Trebišov  
IČO: 36 590 134  
IČ DPH: SK2021961414

Vladimír Janičina – JANEKO s. r. o.